
П А С П О Р Т

регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями (Брянская область)

1. Основные положения

Борьба с онкологическими заболеваниями (Брянская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Борьба с онкологическими

заболеваниями (Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения доступности и качества

медицинской помощи, оказываемой пациентам с онкологическими заболеваниями

3.

Куратор регионального проекта Галаганов С.А. Заместитель Губернатора Брянской области4.

Маркина Т.П.Руководитель регионального проекта Директор5.

Кавтеладзе К.И.Администратор регионального проекта Заместитель директора департамента6.

Целевые группы регионального проекта

Пациенты с онкологическими заболеваниями, их родственники,

Все граждане РФ

7.

1

Государственная программа

Развитие здравоохранения Брянской области

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными

новообразованиями, живущих более 5 лет

1.1. Доля лиц, живущих 5 и

более лет с момента

установления диагноза

злокачественного

новообразования

63,0000 2023 -ПроцентНП, Указ

309

Маркина Т.П.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

72,000064,5000 66,0000 67,5000 69,0000 70,5000 Нет

1.2. Доля злокачественных

новообразований,

выявленных на I стадии,

от общего числа случаев

злокачественных

новообразований

визуальных локализаций

51,6000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Маркина Т.П.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

57,600053,5000 54,2000 55,1000 55,9000 56,8000 Нет

1.3. Одногодичная летальность

больных со

злокачественными

новообразованиями

(умерли в течении первого

года с момента

установления диагноза из

числа больных, впервые

взятых под диспансерное

наблюдение в

предыдущем году)

24,3000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Маркина Т.П.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

16,900021,2000 20,6000 19,9000 18,6000 18,0000 Нет

1.4. Доля лиц, прошедших

обследование в

соответствии с

индивидуальным планом

ведения в рамках

диспансерного

0,0000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Маркина Т.П.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

90,000070,0000 73,0000 78,0000 82,0000 86,0000 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

наблюдения, из числа

онкологических больных,

завершивших лечение
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными

новообразованиями, живущих более 5 лет

1.1. Доля лиц, живущих 5 и более лет с

момента установления диагноза

злокачественного новообразования

64,6000 64,8000 64,9000 65,0000 65,1000 65,3000

Процент 66,0000

65,900065,800065,600065,500065,4000

1.2. Доля злокачественных новообразований,

выявленных на I стадии, от общего числа

случаев злокачественных

новообразований визуальных

локализаций

53,6000 53,6000 53,7000 53,7000 53,8000 53,9000

Процент 54,2000

54,100054,100054,000054,000053,9000

1.3. Одногодичная летальность больных со

злокачественными новообразованиями

(умерли в течении первого года с

момента установления диагноза из числа

больных, впервые взятых под

диспансерное наблюдение в

предыдущем году)

21,2000 21,1000 21,1000 21,0000 21,0000 20,9000

Процент 20,6000

20,700020,700020,800020,800020,9000

1.4. Доля лиц, прошедших обследование в

соответствии с индивидуальным планом

ведения в рамках диспансерного

наблюдения, из числа онкологических

больных, завершивших лечение

4,4000 10,0000 16,5000 23,0000 28,3000 34,4000

Процент 73,0000

66,200060,300053,900047,400041,2000
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными

новообразованиями, живущих более 5 лет

Разработаны,

утверждены и

реализованы

региональные

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями"

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОбеспечен

ие

реализаци

и

федеральн

ого

проекта

(результат

а

федеральн

ого

проекта)

1,0000 2023

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.1

В Брянской области разработана, утверждена и реализована региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями", которая включает комплекс

мероприятий до 2030 года, направленный на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, повышение эффективности

диагностики и лечения злокачественных новообразований в соответствии с клиническими рекомендациями, повышение доступности высокотехнологичных методов

лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения,

врачей-онкологов, врачей-радиотерапевтов и других специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с онкологическими

заболеваниями, развитие мероприятий реабилитации онкологических больных, в том числе за счет внедрения современных программ медицинской реабилитации и

программ психосоциальной поддержки онкологических больных.

В субъектах

Российской

Федерации

организована

маршрутизация

пациентов с

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОбеспечен

ие

реализаци

и

федеральн

ого

0,0000 2023

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.2
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

онкологическими

заболеваниями на

основании порядка

оказания

медицинской помощи

с учетом

клинических

рекомендаций и

обеспечения

территориальной

доступности

медицинской помощи

проекта

(результат

а

федеральн

ого

проекта)

В Брянской области разработаны, утверждены и актуализированы порядки маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями, в том числе проживающих на

сельских территориях. Департаментом здравоохранения Брянской области на постоянной основе совершенствуется схема маршрутизации пациентов с онкологическими

заболеваниями на всех этапах оказания медицинской помощи: с момента выявления подозрения на онкологическое заболевание до момента снятия с диспансерного

наблюдения. Установленные схемы маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями включают медицинские организации, оказывающие первичную

специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, специализированную, в том числе высокотехнологичную,

медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию и паллиативную медицинскую помощь.

Порядки маршрутизации включают перечень заболеваний, при которых в обязательном порядке проводятся консультации с применением телемедицинских технологий

как между медицинскими организациями Брянской области, в том числе расположенными в сельской местности, так и с федеральными медицинскими организациями.

Порядки маршрутизации обеспечили соблюдение сроков проведения консультаций врачей-специалистов в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроков

проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроки установления диспансерного

наблюдения врача-онколога за пациентом с выявленным онкологическим заболеванием, а также сроки ожидания пациентами начала оказания специализированной

медицинской помощи с момента гистологической верификации опухоли или со дня установления предварительного диагноза заболевания, установленных

Территориальной  Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Модернизированы,

дооснащены или

переоснащены

медицинским

оборудованием

Единица

- - 1,0000

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2023

- -- -

-

1.3



-

7

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

существующие и/или

новые (организуемые)

структурные

подразделения

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь

с применением

радиологических

методов (диагностики

и/или терапии)

За период 2026-2030 годы модернизированы, дооснащены или переоснащены современным медицинским и/или иным оборудованием существующие и/или новые

(организуемые) структурные подразделения региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов,

необходимых для проведения диагностики (однофотонная эмиссионная компьютерная томография, в том числе совмещенная с компьютерной томографией,

позитронная эмиссионная томография, в том числе совмещенная с компьютерной томографией, сцинтиграфия и пр.), и оказания специализированной медицинской

помощи с применением радиофармпрепаратов. Данные технологии используются для диагностики и лечения пациентов с сердечно-сосудистыми, онкологическими,

эндокринологическими и неврологическими заболеваниями. Материально-техническая база структурных подразделений региональных медицинских организаций

приведена в соответствие с современными требованиями к организации оказания медицинской с применением радиологических методов, что позволит повысить

доступность и качество проведения диагностики, оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи на более высоком

качественном уровне и обеспечит оказание медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями, а также обеспечить развитие методов тераностики.

В зависимости от индивидуальной потребности указанные структурные подразделения медицинских организаций могут участвовать в мероприятии как в течение

одного года, так в течение всего периода реализации федерального проекта.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными

новообразованиями, живущих более 5 лет0

В субъектах Российской

Федерации организована

маршрутизация пациентов с

онкологическими заболеваниями

на основании порядка оказания

медицинской помощи с учетом

клинических рекомендаций и

обеспечения территориальной

доступности медицинской

помощи

1.1

0,002 455 854,68 2 104 839,560,00 0,00 4 560 694,240,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

0,002 455 854,68 2 104 839,560,00 0,00 4 560 694,240,00 0,00

    бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты ТФОМС)

1.1.1

.3.

0,002 455 854,68 2 104 839,560,00 0,00 4 560 694,240,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Модернизированы, дооснащены

или переоснащены медицинским

оборудованием существующие

1.2

0,000,00 121 661,520,00 0,00 121 661,520,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

и/или новые (организуемые)

структурные подразделения

региональных медицинских

организаций, оказывающих

медицинскую помощь с

применением радиологических

методов (диагностики и/или

терапии)

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1

.

0,000,00 121 661,520,00 0,00 121 661,520,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.2.1

.1.

0,000,00 121 661,520,00 0,00 121 661,520,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.2.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 2 455 854,68 2 226 501,08 0,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 4 682 355,76

0,00 0,002 455 854,68 2 226 501,08 0,00 0,00 4 682 355,76

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 2 455 854,68 2 104 839,56 0,00 0,00 0,00 4 560 694,24

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными

новообразованиями, живущих более 5 лет

1.1. Мероприятие (результат)

"Модернизированы, дооснащены или

переоснащены медицинским

оборудованием существующие и/или

новые (организуемые) структурные

подразделения региональных

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую помощь с

применением радиологических методов

(диагностики и/или терапии)"

0,00 0,00 121 661,5

2

121 661,5

2

121 661,5

2

121 661,5

2

121 661,52

121 661,5

2

121 661,5

2

121 661,5

2

121 661,5

2

121 661,5

2

1.2. Мероприятие (результат) "В субъектах

Российской Федерации организована

маршрутизация пациентов с

онкологическими заболеваниями на

основании порядка оказания

медицинской помощи с учетом

клинических рекомендаций и

обеспечения территориальной

доступности медицинской помощи"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 121 661,5

2

121 661,5

2

121 661,5

2

121 661,5

2

121 661,52

121 661,5

2

121 661,5

2

121 661,5

2

121 661,5

2

121 661,5

2
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями

(Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными

новообразованиями, живущих более 5 лет

1.1.

Мероприятие

(результат) "Разработаны,

утверждены и реализованы

региональные программы

"Борьба с онкологическими

заболеваниями""

В Брянской области

разработана, утверждена

и реализована

региональная программа

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями", которая

включает комплекс

мероприятий до 2030

года, направленный на

совершенствование

профилактики и раннего

выявления

злокачественных

новообразований,

повышение

эффективности

диагностики и лечения

злокачественных

новообразований в

соответствии с

Маркина Т.П.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

клиническими

рекомендациями,

повышение доступности

высокотехнологичных

методов лечения для

пациентов с

онкологическими

заболеваниями,

повышение

профессиональной

квалификации

медицинского персонала

первичного звена

здравоохранения,

врачей-онкологов,

врачей-радиотерапевтов

и других специалистов,

участвующих в оказании

специализированной

медицинской помощи

населению с

онкологическими

заболеваниями, развитие

мероприятий

реабилитации

онкологических

больных, в том числе за

счет внедрения

современных программ

медицинской
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

реабилитации и

программ

психосоциальной

поддержки

онкологических

больных.

1.1.1.

Контрольная точка"Представлен

отчет по деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи за полугодие 2025 года"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Галаганов С.А.

21.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.1.2.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональных программ "Борьба

с онкологическими

заболеваниями за 1 полугодие

2025 года"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Галаганов С.А.

21.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Представлен

отчет по деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи за 9 месяцев 2025 года"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

20.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

1.1.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональных программ "Борьба

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

20.10.2025

03 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

с онкологическими

заболеваниями" за 9 месяцев 2025

года"

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Представлен

отчет по деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи за 2025 год"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06

1.1.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональных программ "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за полугодие

2025 года"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

31.12.2025

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 2025 год"

Отчет прочий вид

документа

-

Маркина Т.П.

11.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

01

1.1.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональных программ "Борьба

с онкологическими

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

20.04.2026

02 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заболеваниями" за полугодие

2026 года"

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Представлен

отчет по деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи за полугодие 2026 года"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

15.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

01

1.1.10.

Контрольная точка"Представлен

отчет по деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи за 9 месяцев 2026 года"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

15.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

1.1.11.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональных программ "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 9 месяцев 2026

года"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

15.10.2026

03 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана ( работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

30.12.2026

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Представлен Прочий тип документа

-

Маркина Т.П.

15.07.2027

Взаимосвязь с иными 02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет по деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи за полугодие 2027 года"

Информация о ходе

реализации мероприятия

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональных программ "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за полугодие

2027 года"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

15.07.2027

01 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональных программ "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 9 месяцев 2027

года"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

15.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

1.1.16.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональных программ "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 9 месяцев 2027

года"

Отчет отчет об

обеспечении

мониторинга реализации

региональных программ

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 9

месяцев 2027 года

-

Маркина Т.П.

15.10.2027

03 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Представлен Прочий тип документа

-

Маркина Т.П.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет по деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи за 2027 год"

Информация о ходе

реализации мероприятия

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональных программ "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 2027 год"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

31.12.2027

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Представлен

отчет по деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи за полугодие 2028 года"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

15.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.1.20.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональных программ "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за полугодие

2028 года"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

15.07.2028

01 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Представлен

отчет по деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи за 9 месяцев 2028 года"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

15.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.22.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональных программ "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 9 месяцев 2028

года"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

15.10.2028

03 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Представлен

отчет по деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи за 2028 год"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06

1.1.24.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональных программ "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 2028 год"

Прочий тип документа

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональных программ

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями"

-

Маркина Т.П.

31.12.2028

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"Представлен

отчет по деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи за полугодие 2029 года"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

15.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.1.26.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

15.07.2029

01 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

региональных программ "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за полугодие

2029 года"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная точка"Представлен

отчет по деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи за 9 месяцев 2029 года"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

15.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

1.1.28.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональных программ "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 9 месяцев 2029

года"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

15.10.2029

03 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная точка"Представлен

отчет по деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи за 2029 год"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06

1.1.30.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональных программ "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 2029 год"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

31.12.2029

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.31.

Контрольная точка"Представлен

отчет по деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи за полугодие 2030 года"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

15.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.1.32.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональных программ "Борьба

с онкологическими

заболеваниями за полугодие 2030

года"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

15.07.2030

01 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная точка"Представлен

отчет по деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи за 9 месяцев 2030 года"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

15.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

1.1.34.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональных программ "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за месяцев 2030

года "

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

15.10.2030

03 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.35.

Контрольная точка"Представлен

отчет по деятельности центров

амбулаторной онкологической

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

помощи за 2030 год" контрольными

точками отсутствует

1.1.36.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональных программ "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 2030 год"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

31.12.2030

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие (результат) "В

субъектах Российской Федерации

организована маршрутизация

пациентов с онкологическими

заболеваниями на основании

порядка оказания медицинской

помощи с учетом клинических

рекомендаций и обеспечения

территориальной доступности

медицинской помощи"

В Брянской области

разработаны,

утверждены и

актуализированы

порядки маршрутизации

пациентов с

онкологическими

заболеваниями, в том

числе проживающих на

сельских территориях.

Департаментом

здравоохранения

Брянской области на

постоянной основе

совершенствуется схема

маршрутизации

пациентов с

онкологическими

заболеваниями на всех

этапах оказания

Маркина Т.П.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

медицинской помощи: с

момента выявления

подозрения на

онкологическое

заболевание до момента

снятия с диспансерного

наблюдения.

Установленные схемы

маршрутизации

пациентов с

онкологическими

заболеваниями

включают медицинские

организации,

оказывающие

первичную

специализированную

медико-санитарную

помощь в амбулаторных

условиях и условиях

дневного стационара,

специализированную, в

том числе

высокотехнологичную,

медицинскую помощь в

условиях дневного

стационара и в

стационарных условиях,

а также медицинскую

реабилитацию и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

паллиативную

медицинскую помощь.

Порядки маршрутизации

включают перечень

заболеваний, при

которых в обязательном

порядке проводятся

консультации с

применением

телемедицинских

технологий как между

медицинскими

организациями Брянской

области, в том числе

расположенными в

сельской местности, так

и с федеральными

медицинскими

организациями. Порядки

маршрутизации

обеспечили соблюдение

сроков проведения

консультаций врачей-

специалистов в случае

подозрения на

онкологическое

заболевание, сроков

проведения

диагностических

инструментальных и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

лабораторных

исследований в случае

подозрения на

онкологическое

заболевание, сроки

установления

диспансерного

наблюдения врача-

онколога за пациентом с

выявленным

онкологическим

заболеванием, а также

сроки ожидания

пациентами начала

оказания

специализированной

медицинской помощи с

момента

гистологической

верификации опухоли

или со дня установления

предварительного

диагноза заболевания,

установленных

Территориальной

Программой

государственных

гарантий бесплатного

оказания гражданам

медицинской помощи.
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.1.

Контрольная точка"Субъектами

Российской Федерации

сформирован паспорт

онкологической службы региона

"

Прочий тип документа

Паспорт

-

Кавтеладзе К.И.

21.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.2.2.

Контрольная точка"На

официальном сайте департамента

размещены утвержденные

нормативные правовые акты о

порядках маршрутизации

пациентов с подозрением на

онкологические заболевания и

пациентов с онкологическими

заболеваниями от момента

выявления подозрения

заболевания до момента

прекращения диспансерного

наблюдения"

Прочий тип документа

Информация

-

Кавтеладзе К.И.

01.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

мероприятия"

Прочий тип документа

Информация

-

Кавтеладзе К.И.

15.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

мероприятия"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

15.10.2025

03 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.5.

Контрольная точка"Утверждены

актуализированные порядки

маршрутизации пациентов с

подозрением на онкологические

заболевания и пациентов с

онкологическими заболеваниями

от момента выявления

подозрения заболевания до

момента прекращения

диспансерного наблюдения "

Прочий тип документа

Порядок

-

Маркина Т.П.

01.11.2025

04 06

1.2.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

мероприятия"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

31.12.2025

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Субъектами

Российской Федерации

актуализирован паспорт

онкологической службы региона"

Прочий тип документа

Информация

-

Маркина Т.П.

16.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.2.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

мероприятия"

Прочий тип документа

Информация

-

Маркина Т.П.

15.04.2026

01 03

1.2.9.

Контрольная точка"На

официальном сайте департамента

Прочий тип документа

Информация

-

Маркина Т.П.

15.05.2026

02 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

размещены утвержденные

нормативные правовые акты о

порядках маршрутизации

пациентов с подозрением на

онкологические заболевания и

пациентов с онкологическими

заболеваниями от момента

выявления подозрения

заболевания до момента

прекращения диспансерного

наблюдения"

1.2.10.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

мероприятия"

Прочий тип документа

Информация

-

Маркина Т.П.

15.07.2026

03 05

1.2.11.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

мероприятия"

Прочий тип документа

Информация

-

Маркина Т.П.

15.10.2026

04 06

1.2.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информация

-

Маркина Т.П.

30.12.2026

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Субъектами

Российской Федерации

Прочий тип документа

Паспорт

-

Маркина Т.П.

15.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

актуализирован паспорт

онкологической службы региона"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

мероприятия"

Прочий тип документа

Информация

-

Маркина Т.П.

15.04.2027

01 03

1.2.15.

Контрольная точка"На

официальном сайте департамента

размещены утвержденные

нормативные правовые акты о

порядках маршрутизации

пациентов с подозрением на

онкологические заболевания и

пациентов с онкологическими

заболеваниями от момента

выявления подозрения

заболевания до момента

прекращения диспансерного

наблюдения"

Прочий тип документа

Информация

-

Маркина Т.П.

15.05.2027

02 04

1.2.16.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

мероприятия"

Исходящее письмо

Информация

-

Маркина Т.П.

15.07.2027

03 05

1.2.17.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

Прочий тип документа

Информация

-

Маркина Т.П.

15.10.2027

04 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мероприятия"

1.2.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

мероприятия"

Исходящее письмо

Информация

-

Маркина Т.П.

31.12.2027

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"Субъектами

Российской Федерации

актуализирован паспорт

онкологической службы региона"

Прочий тип документа

Паспорт

-

Маркина Т.П.

15.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.2.20.

Контрольная точка"

Предоставлен отчет об

обеспечении мониторинга

реализации мероприятия"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

15.04.2028

01 03

1.2.21.

Контрольная точка"На

официальном сайте департамента

размещены утвержденные

нормативные правовые акты о

порядках маршрутизации

пациентов с подозрением на

онкологические заболевания и

пациентов с онкологическими

заболеваниями от момента

выявления подозрения

заболевания до момента

Прочий тип документа

Информация

-

Маркина Т.П.

15.05.2028

02 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

прекращения диспансерного

наблюдения"

1.2.22.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

мероприятия"

Прочий тип документа

Информация

-

Маркина Т.П.

15.07.2028

03 05

1.2.23.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

мероприятия"

Прочий тип документа

Информация

-

Маркина Т.П.

15.10.2028

04 06

1.2.24.

Контрольная точка"

Предоставлен отчет об

обеспечении мониторинга

реализации мероприятия"

Прочий тип документа

Информация

-

Маркина Т.П.

31.12.2028

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.25.

Контрольная точка"Субъектами

Российской Федерации

актуализирован паспорт

онкологической службы региона"

Прочий тип документа

Паспорт

-

Маркина Т.П.

31.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.2.26.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

мероприятия"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации меропиятия

-

Маркина Т.П.

15.04.2029

01 03

1.2.27.

Контрольная точка"На Прочий тип документаМаркина Т.П.

15.05.2029

02 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

официальном сайте департамента

размещены утвержденные

нормативные правовые акты о

порядках маршрутизации

пациентов с подозрением на

онкологические заболевания и

пациентов с онкологическими

заболеваниями от момента

выявления подозрения

заболевания до момента

прекращения диспансерного

наблюдения"

Информация

-

1.2.28.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

мероприятия"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

15.07.2029

03 05

1.2.29.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

мероприятия"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

15.10.2029

04 06

1.2.30.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

мероприятия"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

31.12.2029

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.31.

Контрольная точка"Субъектами Прочий тип документа

-

Маркина Т.П.

31.03.2030

Взаимосвязь с иными 02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Российской Федерации

актуализирован паспорт

онкологической службы региона

"

Паспортмероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.32.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

мероприятия"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

15.04.2030

01 03

1.2.33.

Контрольная точка"На

официальном сайте департамента

размещены утвержденные

нормативные правовые акты о

порядках маршрутизации

пациентов с подозрением на

онкологические заболевания и

пациентов с онкологическими

заболеваниями от момента

выявления подозрения

заболевания до момента

прекращения диспансерного

наблюдения"

Прочий тип документа

НПА

-

Маркина Т.П.

15.05.2030

02 04

1.2.34.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

мероприятия"

Прочий тип документа

Информация

-

Маркина Т.П.

15.07.2030

03 05

1.2.35.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

Прочий тип документа

Информация о ходе

-

Маркина Т.П.

15.10.2030

04 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мониторинга реализации

мероприятия"

реализации мероприятия

1.2.36.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

мероприятия"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

31.12.2030

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Модернизированы,

дооснащены или переоснащены

медицинским оборудованием

существующие и/или новые

(организуемые) структурные

подразделения региональных

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь с применением

радиологических методов

(диагностики и/или терапии)"

За период 2026-2030

годы модернизированы,

дооснащены или

переоснащены

современным

медицинским и/или

иным оборудованием

существующие и/или

новые (организуемые)

структурные

подразделения

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь с

применением

радиологических

методов, необходимых

для проведения

Маркина Т.П.

01.01.2026 31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

диагностики

(однофотонная

эмиссионная

компьютерная

томография, в том числе

совмещенная с

компьютерной

томографией,

позитронная

эмиссионная

томография, в том числе

совмещенная с

компьютерной

томографией,

сцинтиграфия и пр.), и

оказания

специализированной

медицинской помощи с

применением

радиофармпрепаратов.

Данные технологии

используются для

диагностики и лечения

пациентов с сердечно-

сосудистыми,

онкологическими,

эндокринологическими

и неврологическими

заболеваниями.

Материально-
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

техническая база

структурных

подразделений

региональных

медицинских

организаций приведена в

соответствие с

современными

требованиями к

организации оказания

медицинской с

применением

радиологических

методов, что позволит

повысить доступность и

качество проведения

диагностики, оказания

специализированной, в

том числе

высокотехнологичной,

медицинской помощи на

более высоком

качественном уровне и

обеспечит оказание

медицинской помощи в

соответствии с

клиническими

рекомендациями, а также

обеспечить развитие

методов тераностики. В
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

зависимости от

индивидуальной

потребности указанные

структурные

подразделения

медицинских

организаций могут

участвовать в

мероприятии как в

течение одного года, так

в течение всего периода

реализации

федерального проекта.

1.3.1.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении субсидии

бюджетам субъектов Российской

Федерации"

Соглашение о

предоставлении

субсидии бюджетам

субъектов Российской

Федерации

-

Маркина Т.П.

01.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

1.3.2.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидии субъектам Российской

Федерации на (дооснащение)

переоснащение региональных

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь с применением

Отчет о ходе реализации

соглашений о

предоставлении

субсидии субъектам

Российской Федерации

на (дооснащение)

переоснащение

региональных

медицинских

-

Маркина Т.П.

24.04.2026

04 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

радиологических методов

(диагностики и/или терапии) за 1

квартал 2026 года"

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь с

применением

радиологических

методов (диагностики

и/или терапии) за 1

квартал 2026 года

1.3.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидии субъектам Российской

Федерации на (дооснащение)

переоснащение региональных

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь с применением

радиологических методов

(диагностики и/или терапии) за 2

квартал 2026 года"

Отчет о ходе реализации

соглашений о

предоставлении

субсидии субъектам

Российской Федерации

на (дооснащение)

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь с

применением

радиологических

методов (диагностики

и/или терапии) за 2

квартал 2026 года

-

Маркина Т.П.

27.07.2026

05 07

1.3.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о ходе реализации

соглашений о предоставлении

Отчет о ходе реализации

соглашений о

предоставлении

-

Маркина Т.П.

26.10.2026

06 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субсидии субъектам Российской

Федерации на (дооснащение)

переоснащение региональных

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь с применением

радиологических методов

(диагностики и/или терапии) за 3

квартал 2026 года"

субсидии субъектам

Российской Федерации

на (дооснащение)

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь с

применением

радиологических

методов (диагностики

и/или терапии) за 3

квартал 2026 года.

1.3.5.

Контрольная точка"Предоставлен

предварительный отчет о ходе

реализации соглашений о

предоставлении субсидии

субъектам Российской Федерации

на (дооснащение) переоснащение

региональных медицинских

организаций, оказывающих

медицинскую помощь с

применением радиологических

методов (диагностики и/или

терапии) за 2026 год"

Отчет о ходе реализации

соглашений о

предоставлении

субсидии субъектам

Российской Федерации

на (дооснащение)

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь с

применением

радиологических

методов (диагностики

-

Маркина Т.П.

28.12.2026

07 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

и/или терапии) за 2026

год

1.3.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о достижении

значения мероприятия

(результата)

-

Маркина Т.П.

29.12.2026

08 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Отчет прочий тип

документа

-

Маркина Т.П.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.3.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Прочий тип документа

иное

-

Маркина Т.П.

30.12.2026

01 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями (Брянская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение",

Влияние на достижение (процентов)

"Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем

году)",

Влияние на достижение (процентов)

1

Модернизированы,

дооснащены или

переоснащены

медицинским

оборудованием

существующие и/или

новые (организуемые)

структурные

подразделения

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь

с применением

радиологических

методов (диагностики

и/или терапии)

15,00 0,00 15,00 15,00 45,00

2

В субъектах

Российской

Федерации

организована

маршрутизация

пациентов с

онкологическими

заболеваниями на

основании порядка

оказания медицинской

помощи с учетом

клинических

рекомендаций и

обеспечения

территориальной

доступности

медицинской помощи

50,00 50,00 50,00 50,00 200,00

3

Разработаны,

утверждены и

реализованы

региональные

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями"

35,00 50,00 35,00 35,00 155,00



2

№

п/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение",

Влияние на достижение (процентов)

"Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем

году)",

Влияние на достижение (процентов)

ИТОГО

обеспеченность

показателей

регионального

проекта, %

100,00 100,00 100,00 100,00 400,00


