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Формирование комфортной городской среды (Брянская область)

1. Основные положения

Формирование комфортной городской среды (Брянская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Формирование комфортной городской

среды (Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Симоненко Н.К. Заместитель Губернатора Брянской области

Косарев С.А.Руководитель регионального проекта Директор департамента

Морозова С.М.Администратор регионального проекта Заместитель директора департамента

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Формирование современной городской среды Брянской

области

Региональные проекты
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Доля городов с

благоприятной средой от

общего количества городов

(индекс качества городской

среды - выше 50%)

19,0000 2020

0,0000 19,0000 19,0000 31,0000 38,0000 44,0000 63,0000

ПроцентФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система

--

1.2.

Количество благоустроенных

общественных территорий

63,0000 2020

0,0000 63,0000 97,0000 129,000

0

162,000

0

194,000

0

226,000

0

ЕдиницаФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система

--

1.3.

Реализованы мероприятия по

благоустройству,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами формирования

современной городской

среды (количество

благоустроенных дворовых

территорий), не менее

единиц накопительным

104,0000 2019

0,0000 0,0000 156,000

0

282,000

0

456,000

0

586,000

0

716,000

0

ЕдиницаРП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

итогом начиная с 2019 года

1.4.

Количество городов с

благоприятной городской

средой

3,0000 2020

0,0000 3,0000 3,0000 5,0000 6,0000 7,0000 10,0000

ЕдиницаФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система

--

1.5.

Индекс качества городской

среды

164,0000 2020

0,0000 164,000

0

171,000

0

178,000

0

187,000

0

194,000

0

201,000

0

БаллФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система

--

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1.

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в

том числе оборудования,

закупаемого при выполнении

работ, в общем объеме

оборудования, закупленного

в рамках реализации

мероприятий

государственных

(муниципальных) программ

0,0000 2021

0,0000 0,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

ПроцентФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

современной городской

среды, %

2.2.

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %

0,0000 2020

0,0000 0,0000 4,0000 9,0000 14,0000 18,0000 23,0000

ПроцентФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система

--

2.3.

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды, от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территориях которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

городской среды, %

18,0000 2020

0,0000 18,0000 12,0000 15,0000 20,0000 25,0000 30,0000

ПроцентФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система

--

2.4.

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной

городской среды в малых

городах и исторических

поселениях,

0,0000 2020

- - - - - 0,0000 0,0000

ЕдиницаФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

не менее ед. нарастающим

итогом
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1. Доля городов с благоприятной средой от

общего количества городов (индекс качества

городской среды - выше 50%)

38,00

00

38,00

00

38,00

00

44,00

00

44,00

00

44,00

00

Процент 63,0000

44,00

00

44,00

00

44,00

00

44,00

00

44,00

00

ФП

1.2. Количество благоустроенных общественных

территорий

194,0

000

194,0

000

194,0

000

194,0

000

194,0

000

195,0

000

Единица 226,0000

205,0

000

200,0

000

197,0

000

195,0

000

195,0

000

ФП

1.3. Реализованы мероприятия по благоустройству,

предусмотренные государственными

(муниципальными) программами

формирования современной городской среды

(количество благоустроенных дворовых

территорий), не менее единиц накопительным

итогом начиная с 2019 года

589,0

000

589,0

000

589,0

000

589,0

000

589,0

000

611,0

000

Единица 716,0000

670,0

000

650,0

000

625,0

000

620,0

000

615,0

000

РП

1.4. Количество городов с благоприятной

городской средой

7,000

0

7,000

0

7,000

0

7,000

0

7,000

0

7,000

0

Единица 10,0000

7,000

0

7,000

0

7,000

0

7,000

0

7,000

0

ФП

1.5. Индекс качества городской среды

194,0

000

194,0

000

194,0

000

194,0

000

194,0

000

194,0

000

Балл 201,0000

194,0

000

194,0

000

194,0

000

194,0

000

194,0

000

ФП

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1. Доля объема закупок оборудования, имеющего

российское происхождение, в том числе

оборудования, закупаемого при выполнении

работ, в общем объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации

мероприятий государственных

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

Процент 90,0000

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

(муниципальных) программ современной

городской среды, %

2.2. Прирост среднего индекса качества городской

среды по отношению к 2019 году, %

18,00

00

18,00

00

18,00

00

23,00

00

23,00

00

23,00

00

Процент 23,0000

23,00

00

23,00

00

23,00

00

23,00

00

23,00

00

ФП

2.3. Доля граждан, принявших участие в решении

вопросов развития городской среды, от общего

количества граждан в возрасте от 14 лет,

проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых

реализуются проекты по созданию

комфортной городской среды, %

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 30,0000

30,00

00

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.4. Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших проектов

создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

Реализованы

мероприятия по

благоустройству

общественных

территорий

(набережные,

центральные

площади, парки и др.)

и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной

городской среды

Единиц

а

- 63,

000

0

248

,00

00

456

,00

00

618

,00

00

 К концу 2024 года

в Брянской области

благоустроено не

менее 226

общественных

пространств и 716

дворовых

территорий,

включенных в

государственную и

муниципальные

программы

формирования

современной

городской среды

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

объектов

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2019

- -780

,00

00

942

,00

00

-

1.2

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

 Количество

реализованных в

муниципальных

образованиях

проектов-

победителей

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

объектов

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

городской среды в

малых городах и

исторических

поселениях (при

наличии)

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной

городской среды в

городах и

исторических

поселениях

недвижи

мого

имущест

ва

2

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной

городской среды в

малых городах и

исторических

поселениях, не менее

ед. нарастающим

итогом. Нарастающий

итог

Единиц

а

- - - - -

 Ежегодно на

территории

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной

городской среды

будут улучшены

условия жизни

граждан за счет

создания

качественных и

современных

общественных

пространств,

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

объектов

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2020

- -- 2,0

000

-



10

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

формирования

новых

возможностей для

отдыха, занятия

спортом,

самореализации

людей.

2.2

Реализованы

мероприятия,

предусмотренные

стандартом по

цифровизации

городского хозяйства

"Умный город"

Условн

ая

единиц

а

- - 0,0

000

1,0

000

1,0

000

В Брянской

области:

- улучшены

условия жизни

граждан на

территории

муниципалитета за

счет внедрения

современных

технологий; -

повышен уровень

цифровизации

городского

хозяйства

конкретных

городов и

эффективность

использования

ресурсов;

- улучшено

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 -

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

качество

управления

городским

хозяйством.

2.3

В субъектах

Российской

Федерации созданы и

действуют

региональные центры

компетенций по

вопросам городской

среды

Условн

ая

единиц

а

- - 1,0

000

1,0

000

1,0

000

В Брянской

области создан и

функционирует

региональный

центр компетенций

по городской

среде.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -- -

-

2.4

В субъектах

Российской

Федерации

актуализированы

действующие

государственные

программы

формирования

комфортной

городской среды по

результатам

проведения

голосования по

отбору

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

- 1,0

000

 В Брянской

области

актуализированы

действующие

государственные и

муниципальные

программы

формирования

комфортной

городской среды

(нормативные

правовые акты

субъекта РФ,

 органов местного

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 -

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

общественных

территорий и

формирования

адресного перечня

территорий,

подлежащих

благоустройству в

следующем году

самоуправления).
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств0

Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные, центральные

площади, парки и др.) и иные

мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования современной

городской среды

1.1

337 570,04365 023,40 342 815,53387 450,33 295 639,52 2 057 434,82328 936,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

334 476,32360 897,10 338 457,89387 450,33 292 178,20 2 037 457,99323 998,15

бюджет субъекта1.1.1.1.

322 848,38346 250,08 328 440,91376 964,24 287 758,79 1 979 879,88317 617,48

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

322 848,38346 250,08 328 440,91376 964,24 287 758,79 1 979 879,88317 617,48

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

322 848,38346 250,08 328 440,91376 964,24 287 758,79 1 979 879,88317 617,48

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

334 476,32360 897,10 338 457,89387 450,33 292 178,20 2 037 457,99323 998,15

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

3 093,724 126,30 4 357,640,00 3 461,32 19 976,834 937,85

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса

качества городской среды0

Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

2.1

0,000,00 0,000,00 176 877,23 346 056,84169 179,61



14

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

проектов создания комфортной городской

среды в малых городах и исторических

поселениях, не менее ед. нарастающим

итогом

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,000,00 0,000,00 176 877,23 346 056,84169 179,61

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,000,00 0,000,00 146 230,30 296 230,30150 000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.1.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 146 230,30 296 230,30150 000,00

местным бюджетам2.1.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 146 230,30 296 230,30150 000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.1.1.2.

0,000,00 0,000,00 176 877,23 346 056,84169 179,61

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

387 450,33 365 023,40 342 815,53 337 570,04

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

498 115,61 472 516,75 2 403 491,66

387 450,33 334 476,32360 897,10 338 457,89 493 177,76 469 055,43 2 383 514,83

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 4 126,30 4 357,64 3 093,72 4 937,85 3 461,32 19 976,83
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1. Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные, центральные

площади, парки и др.) и иные

мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования

современной городской среды

0,00 0,00 0,00 0,00 14 329,32 68 818,51

287 758,79

287 758,7

9

264 090,9

1

212 575,7

6

151 666,6

7

108 434,3

4

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1. Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

0,00 0,00 0,00 0,00 5 793,51 19 877,41

146 230,30

146 230,3

0

138 383,8

4

75 159,0060 300,0025 050,50

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 20 122,83 88 695,92

433 989,09

433 989,0

9

402 474,7

5

287 734,7

6

211 966,6

7

133 484,8

4
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской среды

(Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

Результат "Реализованы

мероприятия по благоустройству

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и иные

мероприятия, предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды"

 К концу 2024 года в

Брянской области

благоустроено не менее 226

общественных пространств

и 716 дворовых территорий,

включенных в

государственную и

муниципальные программы

формирования современной

городской среды

Косарев С.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Да

1.1.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии на реализацию

программ формирования

современной городской среды"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Андрианов

О.В.

15.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Заключены

соглашения с органами местного

самоуправления о

предоставлении субсидии на

реализацию программ

формирования современной

городской среды"

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии

из бюджета субъекта

Российской Федерации

местному бюджету

-

Андрианов

О.В.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Утверждено

распределение субсидий из

бюджета Брянской области

бюджетам муниципальных

образований на реализацию

программ формирования

современной городской среды на

2019 год"

Постановление

Постановление

Правительства Брянской

области об утверждении

распределения субсидий на

реализацию программ

формирования современной

городской среды

-

Андрианов

О.В.

01.04.2019

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Представлен

отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставлена субсидия за 2019

год"

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставлена

субсидия

-

Андрианов

О.В.

15.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии на реализацию

программ формирования

современной городской среды"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Андрианов

О.В.

15.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Утверждено

распределение субсидий из

бюджета Брянской области

бюджетам муниципальных

образований на реализацию

программ формирования

современной городской среды на

2020 год"

Постановление

Постановление

Правительства Брянской

области об утверждении

распределения субсидий из

бюджета Брянской области

бюджетам муниципальных

образований на реализацию

программ формирования

современной городской

среды на 2020 год

-

Андрианов

О.В.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 --

1.1.7

Контрольная точка "Заключены

соглашения с органами местного

самоуправления о

предоставлении субсидии на

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из бюджета субъекта

Российской Федерации

-

Андрианов

О.В.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализацию программ

формирования современной

городской среды"

местному бюджетуатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Утверждено

распределение субсидий из

бюджета Брянской области

бюджетам муниципальных

образований на реализацию

программ формирования

современной городской среды на

2021 год"

Прочий тип документа

Закон Брянской области об

областном бюджете

-

Андрианов

О.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

1.1.9

Контрольная точка "Представлен

отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставлена субсидия за 2020

год"

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставлена

субсидия

-

Андрианов

О.В.

20.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --



20

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.10

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии на реализацию

программ формирования

современной городской среды"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Андрианов

О.В.

15.02.2021

09 08 --

1.1.11

Контрольная точка "Заключены

соглашения с органами местного

самоуправления о

предоставлении субсидии на

реализацию программ

формирования современной

городской среды"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из бюджета субъекта

Российской Федерации

местному бюджету

-

Андрианов

О.В.

01.04.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.12

Контрольная точка "Утверждено

распределение субсидий из

бюджета Брянской области

бюджетам муниципальных

образований на реализацию

программ формирования

современной городской среды на

2022 год", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Закон Брянской области об

областном бюджете

-

Андрианов

О.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 --

1.1.13

Контрольная точка "Представлен

отчет о расходах, в целях

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

-

Андрианов

О.В.

20.01.2022

Взаимо

связь с

10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

софинансирования которых

предоставлена субсидия за 2021

год", значение: 0.0000

которых предоставлена

субсидия

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии на реализацию

программ формирования

современной городской среды",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Андрианов

О.В.

15.02.2022

09 08 --

1.1.15

Контрольная точка "Заключены

соглашения с органами местного

самоуправления о

предоставлении субсидии на

реализацию программ

формирования современной

городской среды", значение:

0.0000

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из бюджета субъекта

Российской Федерации

местному бюджету

-

Андрианов

О.В.

01.04.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.16

Контрольная точка "Утверждено

распределение субсидий из

бюджета Брянской области

Прочий тип документа

Закон Брянской области об

областном бюджете

-

Андрианов

О.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

бюджетам муниципальных

образований на реализацию

программ формирования

современной городской среды на

2023 год"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии на реализацию

программ формирования

современной городской среды"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Андрианов

О.В.

15.02.2023

09 11 --

1.1.18

Контрольная точка "Заключены

соглашения с органами местного

самоуправления о

предоставлении субсидии на

реализацию программ

формирования современной

городской среды"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из бюджета Брянской

области местному бюджету

-

Андрианов

О.В.

01.04.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.19

Контрольная точка "Утверждено

распределение субсидий из

бюджета Брянской области

бюджетам муниципальных

образований на реализацию

Прочий тип документа

Закон Брянской области об

областном бюджете

-

Андрианов

О.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

13 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программ формирования

современной городской среды на

2024 год"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.20

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии на реализацию

программ формирования

современной городской среды"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Андрианов

О.В.

15.02.2024

11 13 --

1.1.21

Контрольная точка "Представлен

отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставлена субсидия за 2023

год"

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставлена

субсидия

-

Андрианов

О.В.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --

1.1.22

Контрольная точка "Заключены

соглашения с органами местного

самоуправления о

предоставлении субсидии на

реализацию программ

формирования современной

городской среды"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из бюджета Брянской

области местному бюджету

-

Андрианов

О.В.

01.04.2024

10 12 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.23

Контрольная точка

"Промежуточный мониторинг

реализации "

Отчет о реализации

-

Косарев С.А.

30.10.2024

13 12 --

1.1.24

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о реализации

-

Косарев С.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 --

1.1.25

Контрольная точка "Представлен

отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставлена субсидия за 2024

год"

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставлена

субсидия

-

Косарев С.А.

31.12.2024

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

 Количество реализованных

в муниципальных

образованиях проектов-

победителей

Андрианов

О.В.

01.01.2021 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

среды в малых городах и

исторических поселениях (при

наличии)"

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в городах и

исторических поселениях

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "Отобраны

победители для участия во

Всероссийском конкурсе лучших

проектов создания комфортной

городской среды в городах и

исторических поселениях"

Исходящее письмо Заявка

на участие в конкурсе

-

Андрианов

О.В.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка "Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях (при

наличии)"

Прочий тип документа

ССылка на сайт конкурса с

указанием победителей (в

случае победы отчет об

исполнении соглашения)

-

Андрианов

О.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.3

Контрольная точка "С Минстроем

России заключены соглашения о

предоставлении межбюджетных

трансфертов (при наличии

победителей)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении

межбюджетного транферта

-

Андрианов

О.В.

31.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Отобраны

победители для участия во

Всероссийском конкурсе лучших

проектов создания комфортной

городской среды в городах и

исторических поселениях"

Исходящее письмо Заявка

на участие в конкурсе

-

Андрианов

О.В.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.2.5

Контрольная точка "Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселения (при

наличии)"

Прочий тип документа

Ссылка на сайт конкурса с

указанием победителей (в

случае победы отчет об

исполнении соглашения)

-

Андрианов

О.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "С Минстроем

России заключены соглашения о

предоставлении межбюджетных

трансфертов (при наличии

победителей)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении

межбюджетного трансферта

-

Андрианов

О.В.

31.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселения

(при наличии)

-

Андрианов

О.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

2

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1

Результат "Реализованы проекты  Ежегодно на территорииКосарев С.А.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо Взаимо ГИИСДа
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом"

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды будут улучшены

условия жизни граждан за

счет создания качественных

и современных

общественных пространств,

формирования новых

возможностей для отдыха,

занятия спортом,

самореализации людей.

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

2.1.1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет

-

Андрианов

О.В.

29.02.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Косарев С.А.

29.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.3

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

Постановление

-

Косарев С.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

2.1.4

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Соглашение Соглашение

-

Косарев С.А.

31.12.2024

01 03 --

2.1.5

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение

-

Косарев С.А.

31.12.2024

02 04 --

2.1.6

Контрольная точка Отчет Отчет

-

Косарев С.А.

31.12.2024

03 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2

Результат "Реализованы

мероприятия, предусмотренные

стандартом по цифровизации

городского хозяйства "Умный

город""

В Брянской области:

- улучшены условия жизни

граждан на территории

муниципалитета за счет

внедрения современных

технологий; - повышен

уровень цифровизации

городского хозяйства

конкретных городов и

эффективность

использования ресурсов;

- улучшено качество

управления городским

хозяйством.

Косарев С.А.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

2.2.1

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

Постановление

-

Андрианов

О.В.

30.01.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

01 --



31

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.2

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

Паспорт проекта

-

Андрианов

О.В.

01.03.2019

02 04 --

2.2.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет

-

Андрианов

О.В.

31.12.2020

01 07 --

2.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет Представлен отчет о

реализации приоритетного

проекта Брянской области

"Умный город" за 1 кв. 2022

г.

-

Андрианов

О.В.

20.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет Представлен отчет о

реализации приоритетного

проекта Брянской области

"Умный город" за 2 кв. 2022

г.

-

Андрианов

О.В.

20.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Условная

единица

Отчет Представлен отчет о

реализации приоритетного

проекта Брянской области

"Умный город" за 3 кв. 2022

г.

-

Андрианов

О.В.

15.11.2022

10 12 ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.2.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет Представлен отчет о

реализации приоритетного

проекта Брянской области

"Умный город" за 4 кв. 2022

г.

-

Андрианов

О.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.2.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Отчет Представлен отчет о

реализации приоритетного

-

Андрианов

О.В.

20.04.2023

Взаимо

связь с

10 ГИИС

Электронный

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 1.0000, Условная

единица

проекта Брянской области

"Умный город" за 1 кв. 2023

г.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет

2.2.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Внедрена цифровая

платформа вовлечения

граждан в решение

вопросов городского

развития

-

Андрианов

О.В.

31.12.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.2.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Промежуточное письмо о

реализации мероприятия

-

Косарев С.А.

31.05.2024

04 08 ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.2.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Представлен отчет о

реализации приоритетного

проекта Брянской области

"Умный город" за 2 кв. 2024

г.

-

Косарев С.А.

20.07.2024

07 09 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Представлен отчет о

реализации приоритетного

проекта Брянской области

"Умный город" за 3 кв. 2024

г.

-

Косарев С.А.

20.10.2024

08 10 ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.2.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Представлен отчет о

реализации приоритетного

проекта Брянской области

"Умный город" за 4 кв. 2024

г.

-

Косарев С.А.

31.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.3

Результат "В субъектах

Российской Федерации созданы и

действуют региональные центры

компетенций по вопросам

городской среды"

В Брянской области создан

и функционирует

региональный центр

компетенций по городской

среде.

Андрианов

О.В.

01.01.2020 01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

2.3.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Входящее письмо О

создании центра

-

Андрианов

О.В.

01.03.2021

02 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

компетенцийиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Протокол Протокол

-

Андрианов

О.В.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4

Результат "В субъектах

Российской Федерации

актуализированы действующие

государственные программы

формирования комфортной

городской среды по результатам

проведения голосования по

отбору общественных территорий

и формирования адресного

перечня территорий, подлежащих

 В Брянской области

актуализированы

действующие

государственные и

муниципальные программы

формирования комфортной

городской среды

(нормативные правовые

акты субъекта РФ, органов

местного самоуправления).

Косарев С.А.

01.01.2019 15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

благоустройству в следующем

году"

вует вует

2.4.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

-

Андрианов

О.В.

31.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

-

Андрианов

О.В.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.3

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Андрианов

О.В.

15.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.4

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Андрианов

О.В.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 --

2.4.5

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Сформирован адресный

перечень общественных

территорий, подлежащих

благоустройству в 2024

году

-

Андрианов

О.В.

30.11.2023

02 04 --

2.4.6

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Отчет Актуализированы

действующие

государственные

программы формирования

комфортной городской

среды на 2024 год

-

Андрианов

О.В.

15.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.7

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

сформированы проекты

перечней населенных

пунктов (муниципальных

образований) - участников

голосования по отбору

территорий для

благоустройства в

следующем году

-

Гришков М.А.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 --

2.4.8

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет Отчет о проведении

голосования по отбору

общественных территорий

-

Косарев С.А.

10.07.2024

02 03 --

2.4.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Промежуточный

отчет об актуализации

государственных программ

формирования комфортной

городской среды

-

Косарев С.А.

01.09.2024

01 03 --

2.4.10

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Сформирован адресный

перечень общественных

территорий, подлежащих

-

Косарев С.А.

01.10.2024

01 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

благоустройству в

следующем году

2.4.11

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Косарев С.А.

15.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Косарев С.А.

15.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской

среды (Брянская область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Количество благоустроенных общественных территорий

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Мирнинское 0,00000,0000 - -

- 3,000020200,00 7,0000 8,00006,0000Карачевское 8,00005,0000 - -

- 2,000020200,00 6,0000 7,00005,0000Ивотское 8,00004,0000 - -

- 2,000020200,00 6,0000 6,00004,0000Злынковское 6,00002,0000 - -

- 2,000020200,00 4,0000 4,00004,0000Жуковский муниципальный округ 5,00003,0000 - -

- 1,000020200,00 2,0000 2,00002,0000Жирятинское 2,00002,0000 - -

- 1,000020200,00 6,0000 7,00004,0000Дятьковское 8,00003,0000 - -

- 4,000020200,00 4,0000 4,00004,0000город Фокино 4,00004,0000 - -

- 3,000020200,00 5,0000 7,00005,0000город Сельцо 9,00004,0000 - -

- 4,000020200,00 9,0000 10,00006,0000город Клинцы 11,00005,0000 - -

- 4,000020200,00 12,0000 13,000011,0000город Брянск 14,00007,0000 - -

- 1,000020200,00 3,0000 3,00003,0000Гордеевское 3,00002,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 1,000020200,00 4,0000 6,00002,0000Глинищевское 8,00001,0000 - -

- 1,000020200,00 2,0000 3,00001,0000Выгоничское 4,00001,0000 - -

- 1,000020200,00 5,0000 6,00002,0000Бытошское 7,00001,0000 - -

- 1,000020200,00 3,0000 4,00003,0000Белоберезковское 5,00002,0000 - -

- 1,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Клетнянское 1,00001,0000 - -

- 2,000020200,00 5,0000 7,00005,0000Климовское 8,00003,0000 - -

- 1,000020200,00 4,0000 4,00004,0000Дубровское 5,00002,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Коржовоголубовское 1,00000,0000 - -

- 1,000020200,00 3,0000 3,00003,0000Комаричское 3,00003,0000 - -

- 3,000020200,00 5,0000 7,00004,0000Трубчевское 9,00003,0000 - -

- 3,000020200,00 7,0000 9,00005,0000Суражское 11,00005,0000 - -

- 2,000020200,00 3,0000 3,00003,0000Суземское 3,00002,0000 - -

- 2,000020200,00 6,0000 9,00005,0000Стародубский муниципальный округ 12,00003,0000 - -

- 1,000020200,00 3,0000 3,00002,0000Смолевичское 3,00002,0000 - -

- 1,000020200,00 4,0000 5,00003,0000Севское 5,00002,0000 - -

- 1,000020200,00 1,0000 2,00001,0000Рогнединское 3,00001,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 3,000020200,00 6,0000 7,00005,0000Унечское 8,00004,0000 - -

- 2,000020200,00 6,0000 7,00005,0000Погарское 8,00005,0000 - -

- 2,000020200,00 6,0000 7,00004,0000Новозыбковский 9,00003,0000 - -

- 1,000020200,00 5,0000 5,00004,0000Навлинское 5,00003,0000 - -

- 2,000020200,00 3,0000 5,00002,0000Мглинское 6,00002,0000 - -

- 1,000020200,00 5,0000 6,00004,0000Любохонское 7,00002,0000 - -

- 1,000020200,00 5,0000 6,00004,0000Локотское 7,00003,0000 - -

- 1,000020200,00 3,0000 4,00002,0000Красногорское 5,00001,0000 - -

- 1,000020200,00 2,0000 3,00001,0000Почепское 5,00001,0000 - -

Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме

оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %

- 0,000020210,00 90,0000 0,000090,0000Коржовоголубовское 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Красногорское 90,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Локотское 90,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Любохонское 90,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Мглинское 90,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 0,0000 90,00000,0000Мирнинское 90,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Навлинское 90,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Новозыбковский 90,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,00000,0000Смолевичское 90,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Почепское 90,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Рогнединское 90,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Севское 90,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Стародубский муниципальный округ 90,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Суземское 90,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Суражское 90,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Трубчевское 90,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Погарское 90,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Комаричское 90,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Климовское 90,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Клетнянское 90,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Белоберезковское 90,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Бытошское 90,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Выгоничское 90,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Глинищевское 90,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 0,000090,0000Гордеевское 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000город Брянск 90,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000город Клинцы 90,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000город Сельцо 90,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Унечское 90,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Дубровское 90,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Дятьковское 90,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Жирятинское 90,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Жуковский муниципальный округ 90,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Злынковское 90,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Ивотское 90,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Карачевское 90,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000город Фокино 90,00000,0000 - -

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000Климовское 30,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000Клетнянское 30,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000Карачевское 30,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000Ивотское 30,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000Злынковское 30,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000Жуковский муниципальный округ 30,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000Жирятинское 30,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000город Сельцо 30,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000Дубровское 30,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000город Фокино 30,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000город Клинцы 30,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000город Брянск 30,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000Гордеевское 30,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000Глинищевское 30,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000Комаричское 30,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000Дятьковское 30,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,000015,0000Коржовоголубовское 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000Почепское 30,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000Локотское 30,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000Белоберезковское 30,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000Унечское 30,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000Трубчевское 30,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000Суражское 30,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000Суземское 30,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000Стародубский муниципальный округ 30,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,00000,0000Смолевичское 30,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000Красногорское 30,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000Севское 30,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000Выгоничское 30,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000Погарское 30,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000Новозыбковский 30,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000Навлинское 30,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 25,00000,0000Мирнинское 30,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000Мглинское 30,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000Любохонское 30,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000Рогнединское 30,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000Бытошское 30,00000,0000 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской

среды (Брянская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия,

предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2019

- 63,00

248,0

0

456,0

0

780,0

0

942,0

0

- -

618,0

0

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2019

-

942,0

0

- -

780,0

0

423,0

0

618,0

0

63,00

248,0

0

Дятьковское Единица 0

2019

- 1,00 7,00 20,00 23,00 26,00 - -14,00

Ивотское Единица 0

2019

- 2,00 9,00 10,00 11,00 12,00 - -9,00

Комаричское Единица 0

2019

- 1,00 4,00 16,00 21,00 26,00 - -7,00

Красногорское Единица 0

2019

- 1,00 4,00 6,00 7,00 8,00 - -5,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Суземское Единица 0

2019

- 2,00 7,00 18,00 20,00 22,00 - -15,00

Выгоничское Единица 0

2019

- 1,00 5,00 11,00 16,00 20,00 - -7,00

Севское Единица 0

2019

- 1,00 7,00 15,00 16,00 20,00 - -8,00

Мирнинское Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 6,00 11,00 - -0,00

Локотское Единица 0

2019

- 1,00 7,00 16,00 22,00 29,00 - -10,00

Унечское Единица 0

2019

- 3,00 8,00 15,00 17,00 22,00 - -11,00

Рогнединское Единица 0

2019

- 1,00 5,00 11,00 14,00 18,00 - -8,00

город Брянск Единица 0

2019

- 4,00 17,00 50,00 79,00 92,00 - -39,00

Любохонское Единица 0

2019

- 1,00 3,00 6,00 7,00 8,00 - -5,00

Смолевичское Единица 0

2019

- 1,00 3,00 6,00 7,00 9,00 - -3,00

2019
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Стародубский муниципальный округ Единица 0 - 2,00 7,00 21,00 31,00 40,00 - -11,00

Жирятинское Единица 0

2019

- 1,00 3,00 5,00 6,00 7,00 - -4,00

Глинищевское Единица 0

2019

- 1,00 6,00 16,00 18,00 20,00 - -14,00

Коржовоголубовское Единица 0

2019

- 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Злынковское Единица 0

2019

- 2,00 4,00 16,00 19,00 20,00 - -6,00

Карачевское Единица 0

2019

- 3,00 8,00 13,00 16,00 19,00 - -12,00

Белоберезковское Единица 0

2019

- 1,00 4,00 12,00 15,00 18,00 - -7,00

Бытошское Единица 0

2019

- 1,00 4,00 10,00 11,00 12,00 - -6,00

Трубчевское Единица 0

2019

- 3,00 10,00 19,00 24,00 28,00 - -14,00

Погарское Единица 0

2019

- 2,00 11,00 28,00 36,00 42,00 - -19,00

Почепское Единица 0

2019

- 1,00 5,00 16,00 23,00 30,00 - -8,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Гордеевское Единица 0

2019

- 1,00 4,00 11,00 11,00 11,00 - -7,00

Дубровское Единица 0

2019

- 1,00 7,00 16,00 19,00 22,00 - -10,00

Клетнянское Единица 0

2019

- 1,00 6,00 14,00 21,00 33,00 - -8,00

город Клинцы Единица 0

2019

- 4,00 5,00 31,00 32,00 33,00 - -28,00

Навлинское Единица 0

2019

- 1,00 5,00 11,00 15,00 18,00 - -8,00

город Фокино Единица 0

2019

- 4,00 22,00 44,00 53,00 58,00 - -34,00

Жуковский муниципальный округ Единица 0

2019

- 2,00 9,00 29,00 40,00 51,00 - -17,00

Климовское Единица 0

2019

- 2,00 8,00 21,00 23,00 33,00 - -10,00

Новозыбковский Единица 0

2019

- 2,00 10,00 24,00 26,00 31,00 - -16,00

город Сельцо Единица 0

2019

- 3,00 6,00 13,00 18,00 23,00 - -10,00



52

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Суражское Единица 0

2019

- 3,00 15,00 31,00 38,00 47,00 - -23,00

Мглинское Единица 0

2019

- 2,00 3,00 16,00 18,00 22,00 - -9,00

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических

поселениях, не менее ед. нарастающим итогом

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2020

- - - - - 2,00 - --

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2020

- 2,00 - --- -- -

Жуковский муниципальный округ Единица 0

2020

- - - - - 1,00 - --

Суражский муниципальный район Единица 0

2020

- - - - - - - --

Стародубский муниципальный округ Единица 0

2020

- - - - - - - --

Карачевский муниципальный район Единица 0

2020

- - - - - 1,00 - --



53

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019



Участники регионального проекта

0

54

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Косарев С. А. Директор департамента Симоненко Н. К. 5

2 Администратор регионального

проекта

Морозова С. М. Заместитель директора

департамента

Косарев С. А. 10

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических

поселениях, не менее ед. нарастающим итогом

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Косарев С. А. Директор департамента Симоненко Н. К. 5

Реализованы мероприятия, предусмотренные стандартом по цифровизации городского хозяйства "Умный город"

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Косарев С. А. Директор департамента Симоненко Н. К. 5

В субъектах Российской Федерации созданы и действуют региональные центры компетенций по вопросам городской среды

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андрианов О. В. Директор департамента

топливно-энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства

Брянской области

Симоненко Н. К. 15

В субъектах Российской Федерации актуализированы действующие государственные программы формирования комфортной городской среды по

результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству

в следующем году

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Косарев С. А. Директор департамента Симоненко Н. К. 5

Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия,

предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды



7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Косарев С. А. Директор департамента Симоненко Н. К. 5

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических

поселениях (при наличии)

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андрианов О. В. Директор департамента

топливно-энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства

Брянской области

Симоненко Н. К. 15

9 Участник регионального

проекта

Гришков М. А. Заместитель директора

департамента

Косарев С. А. 15


