
П А С П О Р Т

регионального проекта

Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) (Брянская область)

1. Основные положения

Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) (Брянская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Мы вместе (Воспитание гармонично

развитой личности) (Брянская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей среди детей и молодежи через

социально-активную деятельность, патриотические и волонтерские проекты

3.

Куратор регионального проекта Свинцов В.А. Заместитель Губернатора Брянской области4.

Ермаков А.В.Руководитель регионального проекта Начальник Управления5.

Гудов М.В.Администратор регионального проекта заместитель начальника управления6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Молодежь Брянщины

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: К 2030 году созданы условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных

российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей

1.1. Доля молодых людей,

участвующих в проектах и

программах,

направленных на

патриотическое

воспитание

0,0000 2024 -ПроцентФП Ермаков А.В.

Начальник

Управления

УПРАВЛЕНИЕ

МОЛОДЕЖНОЙ

ПОЛИТИКИ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

75,000051,3900 56,1200 60,8400 65,5600 70,2800 Нет

1.2. Доля молодых семей, в

том числе молодых семей

имеющих детей,

участвующих в

мероприятиях по

продвижению

традиционных духовно-

нравственных ценностей,

в том числе в проекты и

программы, направленные

на патриотическое

воспитание, в

добровольческую и

общественную

деятельность

0,0000 2024 -ПроцентФП Ермаков А.В.

Начальник

Управления

УПРАВЛЕНИЕ

МОЛОДЕЖНОЙ

ПОЛИТИКИ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

22,340015,3100 16,7100 18,1200 19,5300 20,9300 Нет

2 ОЗР: Не менее 45% молодых людей к 2030 году вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность

2.1. Доля молодых людей,

вовлеченных в

добровольческую и

общественную

24,2000 2024 -ПроцентНП,ГП,

Указ 309

Ермаков А.В.

Начальник

Управления

УПРАВЛЕНИЕ

45,000027,7000 31,1000 34,6000 38,1000 41,5000 Нет



3

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

деятельность МОЛОДЕЖНОЙ

ПОЛИТИКИ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 К 2030 году созданы условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных

российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей

1.1. Доля молодых людей, участвующих в

проектах и программах, направленных

на патриотическое воспитание

1,1000 6,7000 9,5000 12,3000 20,7000 23,5000

Процент 56,1200

52,200043,800038,200029,800026,4000

1.2. Доля молодых семей, в том числе

молодых семей имеющих детей,

участвующих в мероприятиях по

продвижению традиционных духовно-

нравственных ценностей, в том числе в

проекты и программы, направленные на

патриотическое воспитание, в

добровольческую и общественную

деятельность

0,4000 1,2000 2,0000 2,9000 4,5000 5,4000

Процент 16,7100

14,500012,000010,40008,70007,9000

2 Не менее 45% молодых людей к 2030 году вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность

2.1. Доля молодых людей, вовлеченных в

добровольческую и общественную

деятельность

0,4000 1,5000 3,7000 6,2000 9,0000 12,1000

Процент 31,1000

27,900025,800021,600018,500015,3000
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

К 2030 году созданы условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных

российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей

Проведены

мероприятия,

направленные на

увеличение

численности детей и

молодежи в возрасте

до 35 лет,

вовлеченных в

социально-активную

деятельность через

патриотические

проекты

Тысяча

человек

- 158,00

00

142,23

80

НетПроведени

е

массовых

мероприят

ий

0,0000 2024

158,00

00

158,00

00

158,00

00

158,00

00

-

1.1

Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата

патриотическими проектами. В рамках реализации результата ежегодно проведены мероприятия с охватом участников не менее 158 тыс. человек.

Проведены

патриотические

мероприятия,

направленные на

увеличение

численности

молодежи Брянской

области, вовлеченных

в социально-

активную

деятельность

Условна

я

единица

- 1,0000 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

- -- -

-

1.2
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

Проведены патриотические мероприятия, направленные на увеличение численности молодежи Брянской области, вовлеченных в социально-активную деятельность за

счет областных средств
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 К 2030 году созданы условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных

российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей0

Проведены мероприятия,

направленные на увеличение

численности детей и молодежи в

возрасте до 35 лет, вовлеченных в

социально-активную

деятельность через

патриотические проекты

1.1

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Проведены патриотические

мероприятия, направленные на

увеличение численности

молодежи Брянской области,

вовлеченных в социально-

активную деятельность

1.2

1 938,721 938,72 1 938,720,00 0,00 7 754,881 938,72 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1

.

1 938,721 938,72 1 938,720,00 0,00 7 754,881 938,72 0,00

    бюджет субъекта, из них1.2.1

1 938,721 938,72 1 938,720,00 0,00 7 754,881 938,72 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

.1.

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.2.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 1 938,72 1 938,72 1 938,72

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

1 938,72 0,00 7 754,88

0,00 1 938,721 938,72 1 938,72 1 938,72 0,00 7 754,88

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. К 2030 году созданы условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных

российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей

1.1. Мероприятие (результат) "Проведены

патриотические мероприятия,

направленные на увеличение

численности молодежи Брянской

области, вовлеченных в социально-

активную деятельность"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 938,72

1 938,720,000,000,000,00

1.2. Мероприятие (результат) "Проведены

мероприятия, направленные на

увеличение численности детей и

молодежи в возрасте до 35 лет,

вовлеченных в социально-активную

деятельность через патриотические

проекты"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 938,72

1 938,720,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Мы вместе (Воспитание гармонично развитой

личности) (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

К 2030 году созданы условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных

российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей

1.1.

Мероприятие

(результат) "Проведены

мероприятия, направленные на

увеличение численности детей и

молодежи в возрасте до 35 лет,

вовлеченных в социально-

активную деятельность через

патриотические проекты"

Обеспечено увеличение

численности детей и

молодежи в возрасте до

35 лет, вовлеченных в

социально активную

деятельность через

увеличение охвата

патриотическими

проектами. В рамках

реализации результата

ежегодно проведены

мероприятия с охватом

участников не менее 158

тыс. человек.

Ермаков А.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об итогах обеспечения

увеличения численности детей и

молодежи в возрасте до 35 лет,

вовлеченных в социально

активную деятельность через

Отчет о промежуточной

реализации

-

Ноздрачев А.В.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

увеличение охвата

патриотическими проектами, по

итогам I квартала 2025 года"

1.1.2.

Контрольная точка"Назначены

ответственные за обеспечение

увеличения численности детей и

молодежи в возрасте до 35 лет,

вовлеченных в социально

активную деятельность через

увеличение охвата

патриотическими проектами"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Ноздрачев А.В.

30.04.2025

01 03

1.1.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об итогах обеспечения

увеличения численности детей и

молодежи в возрасте до 35 лет,

вовлеченных в социально

активную деятельность через

увеличение охвата

патриотическими проектами, по

итогам II квартала 2025 года"

Отчет о промежуточной

реализации

-

Гудов М.В.

30.06.2025

02 04

1.1.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об итогах обеспечения

увеличения численности детей и

молодежи в возрасте до 35 лет,

вовлеченных в социально

активную деятельность через

увеличение охвата

патриотическими проектами, по

Отчет о промежуточной

реализации

-

Гудов М.В.

30.09.2025

03 05



12

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

итогам III квартала 2025 года"

1.1.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о достижении

результата

-

Ермаков А.В.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06

1.1.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об итогах обеспечения

увеличения численности детей и

молодежи в возрасте до 35 лет,

вовлеченных в социально

активную деятельность через

увеличение охвата

патриотическими проектами, по

итогам IV квартала 2025 года"

Отчет о реализации в

2025 году

-

Ермаков А.В.

31.12.2025

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении увеличения

численности детей и молодежи в

возрасте до 35 лет, вовлеченных в

социально-активную

деятельность через увеличение

охвата патриотическими

проектами, по итогам I квартала

2026 года"

Отчет о промежуточной

реализации

-

Ермаков А.В.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

07

1.1.8.

Контрольная точка"Назначены

ответственные за обеспечение

увеличения численности детей и

Приказ о назначении

-

Ермаков А.В.

30.04.2026

06 08



13

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

молодежи в возрасте до 35 лет,

вовлеченных в социально

активную деятельность через

увеличение охвата

патриотическими проектами"

1.1.9.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении увеличения

численности детей и молодежи в

возрасте до 35 лет, вовлеченных в

социально-активную

деятельность через увеличение

охвата патриотическими

проектами, по итогам II квартала

2026 года"

Отчет об итогах

обеспечения увеличения

численности

вовлеченных детей и

молодежи

-

Ермаков А.В.

30.06.2026

07 08

1.1.10.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении увеличения

численности детей и молодежи в

возрасте до 35 лет, вовлеченных в

социально-активную

деятельность через увеличение

охвата патриотическими

проектами, по итогам III квартала

2026 года"

Отчет об итогах

обеспечения увеличения

численности

вовлеченных детей и

молодежи

-

Ермаков А.В.

30.09.2026

02 09

1.1.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет управления

молодежной политики

Брянской области

-

Ермаков А.В.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными



14

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении увеличения

численности детей и молодежи в

возрасте до 35 лет, вовлеченных в

социально-активную

деятельность через увеличение

охвата патриотическими

проектами, по итогам IV квартала

2026 года"

Отчет о реализации

-

Ермаков А.В.

30.12.2026

08 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об итогах обеспечения

увеличения численности детей и

молодежи в возрасте до 35 лет,

вовлеченных в социально

активную деятельность через

увеличение охвата

патриотическими проектами, по

итогам I квартала 2027 года"

Отчет об итогах

обеспечения увеличения

численности детей и

молодежи

-

Ермаков А.В.

31.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ о назначении

-

Ермаков А.В.

29.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

1.1.15.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет за III

квартал 2027 года"

Отчет об итогах

обеспечения увеличения

численности детей и

-

Ермаков А.В.

30.06.2027

03 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

молодежи

1.1.16.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет об итогах

обеспечения увеличения

численности детей и

молодежи

-

Ермаков А.В.

30.09.2027

01 02

1.1.17.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет об итогах

обеспечения увеличения

численности детей и

молодежи

-

Ермаков А.В.

24.12.2027

03 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

внутренней политики

Брянской области

-

Ермаков А.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об итогах обеспечения

увеличения численности детей и

молодежи в возрасте до 35 лет,

вовлеченных в социально

активную деятельность через

увеличение охвата

патриотическими проектами, по

итогам I квартала 2028 года"

Отчет об итогах

обеспечения увеличения

численности детей и

молодежи

-

Ермаков А.В.

31.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.20.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Информационная

справка о назначении

ответственного лица

-

Ермаков А.В.

27.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

1.1.21.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет за III

квартал 2028 года"

Отчет об итогах

обеспечения увеличения

численности детей и

молодежи

-

Ермаков А.В.

30.06.2028

03 04

1.1.22.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет об итогах

обеспечения увеличения

численности детей и

молодежи

-

Ермаков А.В.

28.09.2028

01 02

1.1.23.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет об итогах

обеспечения увеличения

численности детей и

молодежи

-

Ермаков А.В.

26.12.2028

03 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

внутренней политики

Брянской области

-

Ермаков А.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.25.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об итогах обеспечения

увеличения численности детей и

молодежи в возрасте до 35 лет,

вовлеченных в социально

активную деятельность через

увеличение охвата

патриотическими проектами, по

итогам I квартала 2029 года"

Отчет об итогах

обеспечения увеличения

численности детей и

молодежи

-

Ермаков А.В.

31.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Аналитическая справка о

назначении

ответственного лица

-

Ермаков А.В.

30.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

1.1.27.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет за III

квартал 2029 года"

Отчет об итогах

обеспечения увеличения

численности детей и

молодежи

-

Ермаков А.В.

30.06.2029

03 04

1.1.28.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет об итогах

обеспечения увеличения

численности детей и

молодежи

-

Ермаков А.В.

30.09.2029

01 02

1.1.29.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет за IV

квартал 2029 года"

Отчет об итогах

обеспечения увеличения

численности детей и

молодежи

-

Ермаков А.В.

26.12.2029

03 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

внутренней политики

Брянской области

-

Ермаков А.В.

31.12.2029

04 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.31.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об итогах обеспечения

увеличения численности детей и

молодежи в возрасте до 35 лет,

вовлеченных в социально

активную деятельность через

увеличение охвата

патриотическими проектами, по

итогам I квартала 2030 года"

Отчет об итогах

обеспечения увеличения

численности детей и

молодежи

-

Ермаков А.В.

31.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.32.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Информационная

справка об

ответственном лице

-

Ермаков А.В.

30.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

1.1.33.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет за III

квартал 2030 года "

Отчет об итогах

обеспечения увеличения

численности детей и

молодежи

-

Ермаков А.В.

30.06.2030

03 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.34.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет об итогах

обеспечения увеличения

численности детей и

молодежи

-

Ермаков А.В.

30.09.2030

01 02

1.1.35.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет за IV

квартал 2030 года"

Отчет об итогах

обеспечения увеличения

численности детей и

молодежи

-

Ермаков А.В.

26.12.2030

03 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.36.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

внутренней политики

Брянской области

-

Ермаков А.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Проведены

патриотические мероприятия,

направленные на увеличение

численности молодежи Брянской

области, вовлеченных в

социально-активную

деятельность"

Проведены

патриотические

мероприятия,

направленные на

увеличение численности

молодежи Брянской

области, вовлеченных в

социально-активную

деятельность за счет

областных средств

Ермаков А.В.

01.01.2025 31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.1.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

ссылки на закупки /

реестр закупок

-

Гудов М.В.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

10

1.2.2.

Контрольная точка"Осуществлен

промежуточный мониторинг

реализации"

Отчет о промежуточной

реализации

-

Гудов М.В.

30.09.2025

07 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

ссылки на заключенные

контракты / реестр

контрактов

-

Ермаков А.В.

30.10.2025

10 08

1.2.4.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

ссылка на сайт

госзакупок и прочее

-

Ермаков А.В.

20.12.2025

11 09

1.2.5.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

ссылка на сайт

госзакупок и прочее

-

Ермаков А.В.

30.12.2025

08 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о достижении

результата

-

Ермаков А.В.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Осуществлен

промежуточный мониторинг

реализации по итогам I квартала

2026 года"

Отчет о промежуточной

реализации

-

Ермаков А.В.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

10

1.2.8.

Контрольная точка"Осуществлен

промежуточный мониторинг

реализации по итогам II квартала

2026 года"

Отчет о промежуточной

реализации

-

Ермаков А.В.

30.06.2026

09 04

1.2.9.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

ссылка на закупки

-

Ермаков А.В.

30.09.2026

10 11

1.2.10.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

ссылки на заключенные

контракты / реестр

контрактов

-

Ермаков А.В.

30.10.2026

04 12

1.2.11.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Прочий тип документа

ссылка на сайт

госзакупок и прочее

-

Ермаков А.В.

30.12.2026

11 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.2.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о реализации

-

Ермаков А.В.

31.12.2026

12 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) (Брянская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на

патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность",

Влияние на достижение (процентов)

1

Проведены

патриотические

мероприятия,

направленные на

увеличение численности

молодежи Брянской

области, вовлеченных в

социально-активную

деятельность

20,00 50,00 50,00 120,00

2

Проведены

мероприятия,

направленные на

увеличение численности

детей и молодежи в

возрасте до 35 лет,

вовлеченных в

социально-активную

деятельность через

патриотические

проекты

80,00 50,00 50,00 180,00

ИТОГО обеспеченность

показателей

регионального проекта,

%

100,00 100,00 100,00 300,00


